

Harjoitus 4 projektiraportti

COST OVERVIEW

MON 10.9.18 - FRI 12.10.18

COST

17 226,67 €

REMAINING COST

17 226,67 €

% COMPLETE

0%

COST STATUS


Cost status for top level tasks.

Name	Actual Cost	Remaining Cost	Baseline Cost	Cost	Cost Variance
Aloitus	0,00 €	1 100,00 €	0,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
Lähdeaineiston haku	0,00 €	2 350,00 €	0,00 €	2 350,00 €	2 350,00 €
Koulutustarpeen ja kokeilukoulutettavien selvittäminen	0,00 €	1 710,00 €	0,00 €	1 710,00 €	1 710,00 €
Aineiston suunnittelu	0,00 €	6 815,00 €	0,00 €	6 815,00 €	6 815,00 €
Koulutustilaisuuden muu valmistelu	0,00 €	310,00 €	0,00 €	310,00 €	310,00 €
Koulutuksen pitäminen	0,00 €	2 820,00 €	0,00 €	2 820,00 €	2 820,00 €
Koulutuspalautteen kokoaminen	0,00 €	940,00 €	0,00 €	940,00 €	940,00 €
Kokeilukoulutusprojektin kokemusten kerääminen dokumentaatioksi	0,00 €	320,00 €	0,00 €	320,00 €	320,00 €
Lopetus	0,00 €	861,67 €	0,00 €	861,67 €	861,67 €

RESOURCE OVERVIEW

RESOURCE STATS

Work status for all work resources.



RESOURCE STATUS


Remaing work for all work resources.

Name	Start	Finish	Remaining Work
Pirkko Ponteva	Mon 10.9.18	Fri 12.10.18	76,67 hrs
Keijo Kehkeä	Tue 11.9.18	Fri 12.10.18	68,67 hrs
Tiina Tehokas	Tue 11.9.18	Fri 12.10.18	74,67 hrs

Harjoitus 4 projektiraportti

CASH FLOW

Actual Cost	Baseline Cost	Remaining Cost	Cost Variance
0,00 €	0,00 €	17 226,67 €	17 226,67 €



The chart shows the project's cumulative cost and the cost per quarter. To see the costs for a different time period, select the Edit option from the Field List.

The table below shows cost information for all top-level tasks. To see cost stats for all tasks, set the Outline Level in the Field List.

Name	Remaining Cost	Actual Cost	Cost	ACWP	BCWP	BCWS
Aloitus	1 100,00 €	0,00 €	1 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lähdeaineiston haku	2 350,00 €	0,00 €	2 350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Koulutustarpeen ja kokeilukoulutettavien selvittäminen	1 710,00 €	0,00 €	1 710,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aineiston suunnittelu	6 815,00 €	0,00 €	6 815,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Koulutustilaisuuden muu valmistelu	310,00 €	0,00 €	310,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Koulutuksen pitäminen	2 820,00 €	0,00 €	2 820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Koulutuspalautteen kokoaminen	940,00 €	0,00 €	940,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kokeilukoulutusprojektin kokemusten kerääminen dokumentaatioksi	320,00 €	0,00 €	320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lopetus	861,67 €	0,00 €	861,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

COST DETAILS

Cost details for all work resources.

Name	Actual Work	Actual Cost	Standard Rate
Pirkko Ponteva	0 hrs	0,00 €	80,00 €/hr
Keijo Kehkeä	0 hrs	0,00 €	80,00 €/hr
Tiina Tehokas	0 hrs	0,00 €	75,00 €/hr

Harjoitus 4 projektiraportti